

**PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS INDUSTRIALES EN EL
SECTOR AGROALIMENTARIO DENTRO DEL PERTE
AGROALIMENTARIO EN EL MARCO DEL PRTR EN EL AÑO
2024**

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN PARA
CADA PROYECTO EN EL PROCESO DE SOLICITUD

Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación
Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética
Línea de Inversión PYME

CONTROL DE EDICIONES

Nº Edición	Fecha entrada vigor	Motivo
REV 1	08/2024	Convocatoria Eje 1 PERTE AGRO 2024

Índice

Introducción	4
Instrucciones	4
1. Descarga	4
2. Formato del libro	5
3. Cumplimentación del calendario	5
3.1. Hoja “Datos_Proyecto”	5
3.2. Hoja “Descr. Inversiones” o “Descr. Actividades”	6
3.3. Hoja “Ejecución”	7

Introducción

Durante el proceso de solicitud de financiación bajo el PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS INDUSTRIALES EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO DENTRO DEL PERTE AGROALIMENTARIO EN EL MARCO DEL PRTR EN EL AÑO 2024, deberá adjuntar un documento en formato Excel (.xls ó .xlsx) en el que se habrá detallado el calendario del proyecto.

Para facilitar la elaboración de dicho calendario y con el objeto de mantener un formato homogéneo, el calendario deberá cumplimentarse de acuerdo con las siguientes instrucciones.

Una vez cumplimentado y comprobada la coherencia de la información, el calendario deberá ser adjuntado a la solicitud en formato Excel (.xls ó .xlsx).

Instrucciones

1. Descarga

Descargue el archivo de Excel correspondiente a su proyecto desde el Portal de Ayudas, accesible desde el siguiente enlace:

<https://www.mintur.gob.es/PortalAyudas/PERTE-AGRO2/Paginas/Index.aspx>

Los archivos disponibles son:

- “Modelo del calendario de ejecución para la línea I+D+i” para proyectos en la línea de investigación, desarrollo e innovación;
- “Modelo del calendario de ejecución para la línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética” para proyectos en la línea de ayudas de innovación en sostenibilidad y eficiencia energética;
- “Modelo del calendario de ejecución para la línea de inversión en PYME” para proyectos en la línea de inversión PYME;

Deberá descargar el calendario que se adapte a la línea en la que se enmarque su proyecto.

Guarde el archivo para poder trabajar cómodamente y ábralo para empezar a introducir la información de la previsión de ejecución.

2. Formato del libro

En el libro descargado verá que hay varias hojas con los siguientes nombres:

- Portada
- Datos_Proyecto
- Descr. Inversiones / Actividades
- Ejecución

Verá asimismo que las hojas están parcialmente protegidas, por lo que algunas celdas no podrán modificarse. Las celdas bloqueadas corresponden exclusivamente a celdas que no necesitan ser modificadas por el solicitante. Toda la información aportada por el solicitante debe ir cumplimentada en las celdas que no están bloqueadas.

Podrá, no obstante, modificar el ancho y alto de las filas y las columnas según lo necesite.

3. Cumplimentación del calendario

A continuación, se indica detalladamente cómo debe cumplimentarse la información en cada una de las hojas del libro.

3.1. Hoja “Datos_Proyecto”

Se indicarán en esta hoja los datos de la empresa solicitante (nombre, NIF), el título del proyecto y el presupuesto total en euros. Todos estos datos se introducirán **manualmente**.

Una vez cumplimentada toda la información del libro, se mostrará en la celda “Fecha de fin de ejecución de las actuaciones” la fecha prevista de fin del proyecto (último desembolso).

Nombre de la entidad:	
NIF de la entidad:	

Título del proyecto	
Presupuesto Proyecto (Euros)	
Fecha de fin de ejecución de las actuaciones	00/01/1900

3.2. Hoja “Descr. Inversiones” o “Descr. Actividades”

Esta hoja es diferente para cada línea de actuación, por lo que es importante que seleccione correctamente el formulario que corresponde a su proyecto.

Para proyectos en la línea de Investigación, Desarrollo e Innovación, deberán enumerarse y describirse cada una de las actividades que componen el proyecto. Para ello, podrá seleccionar del desplegable en la columna B, la codificación de las actividades:

B		C	
Descripción actividades			
ID Actividad		Resumen trabajo a realizar	
ACT_001	▼	Indicar resumen de actividad	
ACT_001	▲		
ACT_002			
ACT_003			
ACT_004			
ACT_005			
ACT_006			
ACT_007			
ACT_008	▼		

En “Resumen trabajo a realizar” deberá indicar el resumen de la actividad concreta.

RECUERDE QUE: la codificación de las actividades en el calendario debe ser la misma que en el libro de presupuesto.

Para los proyectos de la línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética deberá identificar en la columna B cada una de las inversiones, codificando según el tipo de inversión. Para facilitar la selección, podrá elegir del desplegable que se abre en las celdas de la columna.

B		C	
Descripción inversiones (leyenda)			
AyE		Aparatos y equipos: Adquisición de activos fijos materiales vinculados directamente a la producción y a los objetivos del proyecto. Quedan excluidos los elementos de transporte exterior.	
Eyl		Edificación e instalaciones: Inversiones materiales para la adecuación de naves industriales existentes, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados directamente al proceso productivo. Eyl_EERR: Se incluirán con esta etiqueta las inversiones correspondientes a líneas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables que los productores industriales implanten en sus instalaciones para su autoconsumo y que sólo podrán consistir en instalaciones de generación de electricidad renovable con tecnología fotovoltaica y/o eólica.	
Ainm		Activos inmateriales: Inversiones en activos vinculados a la transferencia de tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, «know-how» o conocimientos técnicos no patentados.	
CE		Colaboraciones externas: Colaboraciones externas necesarias para el diseño y/o rediseño de procesos directamente vinculados con las inversiones vinculadas a la protección del medio ambiente o al incremento del nivel de eficiencia energética. Queda expresamente excluida cualquier forma de ingeniería civil o consultoría asociada a la gestión y tramitación de la financiación solicitada.	
ID Inversión		Resumen trabajo a realizar	
AyE_1	▼	Detallar inversión	
AyE_1	▲		
AyE_2			
AyE_3			
AyE_4			
AyE_5			
AyE_6			
AyE_7			
AyE_8	▼		

En la parte superior tiene una explicación de los tipos de inversiones elegibles por línea de actuación.

En las celdas de la columna C deberá describir cada una de las inversiones.

RECUERDE QUE: las inversiones indicadas en el calendario deben coincidir con las que se imputen en la memoria y en el Excel de presupuesto.

Para los proyectos de la línea de Inversión PYME deberá identificar en la columna B cada una de las inversiones, codificando según el tipo de inversión. Para facilitar la selección, podrá elegir del desplegable que se abre en las celdas de la columna.

B	C
Descripción inversiones (leyenda)	
AyE	Aparatos y equipos: Adquisición de activos fijos materiales vinculados directamente a la producción y a los objetivos del proyecto. Quedan excluidos los elementos de transporte exterior.
Eyl	Edificación e instalaciones: Inversiones materiales para la adecuación de naves industriales existentes, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados directamente al proceso productivo. Eyl_EERR: Se incluirán con esta codificación las inversiones correspondientes a líneas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables que los productores industriales implanten en sus instalaciones para su autoconsumo y que sólo podrán consistir en instalaciones de generación de electricidad renovable con tecnología fotovoltaica y/o eólica.
Ainm	Activos inmateriales: Inversiones en activos vinculados a la transferencia de tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, «know-how» o conocimientos técnicos no patentados.

ID Inversión	Resumen trabajo a realizar
AyE_1	Detallar inversión
AyE_1	
AyE_2	
AyE_3	
AyE_4	
AyE_5	
AyE_6	
AyE_7	
AyE_8	

En la parte superior tiene una explicación de los tipos de inversiones elegibles por línea de actuación.

En las celdas de la columna C deberá describir cada una de las inversiones.

RECUERDE QUE: las inversiones indicadas en el calendario deben coincidir con las que se imputen en la memoria y en el Excel de presupuesto.

3.3. “Ejecución”

La hoja “Ejecución” debe reflejar la evolución de la ejecución de las actuaciones en el proyecto.

En la parte izquierda de la hoja deberá rellenar las celdas en amarillo. Automáticamente, se irá generando un diagrama en la parte derecha de la hoja, que no podrá modificar.

La manera de cumplimentarlo es la misma para cada tipo de proyecto.

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

NOTA: Las actuaciones se deben ejecutar hasta el 30 de junio de 2026 (incluido)

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Duración (días)	Progreso temporal	10/01/2024	09/02/2024	10/03/2024	09/04/2024	09/05/2024	08/06/2024	08/07/2024	07/08/2024	06/09/2024	06/10/2024	05/11/2024	05/12/2024	04/01/2025	03/02/2025	05/03/2025	04/04/2025	04/05/2025	03/06/2025	23/06/2025
TOTALES	10/01/2024	23/06/2025	530,00																				
AyE_1	10/01/2024	22/07/2024	194,00																				
Eyl_1	19/05/2024	19/11/2024	184,00																				
Eyl_EERR_1	15/10/2024	31/01/2025	108,00																				
Ainm_1	21/11/2024	23/06/2025	214,00																				
			0,00																				
AyE_1			0,00																				
AyE_2			0,00																				
AyE_3			0,00																				
AyE_4			0,00																				
AyE_5			0,00																				
AyE_6			0,00																				
AyE_7			0,00																				
AyE_8			0,00																				

- Actividad: deberán corresponderse con las de la hoja “Descr. Actividades” o “Descr. Inversiones”. Para facilitar la selección, podrá elegir del desplegable que se abre en las celdas de la columna D las codificaciones empleadas previamente:
 - o Para la línea de Investigación, Desarrollo e Innovación: ACT_nº de actividad.
 - o Para la línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética: AyE_nº, Eyl_nº, Eyl_EERR_nº, Ainm_nº y CE_nº.
 - o Para la línea de inversión en PYME: AyE_nº, Eyl_nº, Eyl_EERR_nº y Ainm_nº.
- Fecha inicio: se refiere a la fecha en la que se iniciará la actividad correspondiente;
- Fecha fin: se refiere a la fecha en la que finalizará la actividad correspondiente.

Deberá rellenar esta información para todas las actividades o inversiones que componen el proyecto.

Una vez finalizado, compruebe que la fecha de fin de ejecución de las actuaciones que se refleja en la hoja “Datos_Proyecto” se corresponde con la fecha fin del proyecto.

Una vez cumplimentada la información, guarde el archivo.